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Het fluisterpad te Gerhageniseen
natuureducatieve wandelingvoorkinderen.
Hetisopgevatalseennatuurbeleefroutein het
stiltegebied, waar kinderen mogen fluisteren.
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Zijn de dromen voor de Merode uitgekomen?

SIRKA LUDTKE [COORDINATOR INTERBESTUURLIJK PLATTELANDSOVERLEG, VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ]

Het plattelandsproject de Merode, een voormalig privédomein van 1500
hectare bossen en natuurgebieden tussen de Demer en de Nete, is vandaag
een waardevol natuur- enrecreatiegebied. Het verhaal begon toen de prins
de Merode de kern van het gebied, waarvan het grootste deel ontoegankelijk
was, in 2004 verkocht. Dat was het startschot van het plattelandsproject dat
gedurende meer dan tien jaar door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
vorm werd gegeven in nauwe samenwerking met een ruime groep partners.
Samen werkten ze een geintegreerd gebiedsprogramma uit, dat inzet op het
ontwikkelen en beleefbaar maken van natuur, landschap en erfgoed.

oor inwoners van het gebied actief bij het plattelands-

project te betrekken slaagden de initiatiefnemers er

ook in een nieuwe dynamiek in de regio teweeg te
brengen: er is een sterke merknaam, het ‘Merode label’, naast
tal van mogelijkheden tot natuurbeleving, en inrichtingspro-
jecten waardoor er kansen worden gegrepen voor waterberging
en biodiversiteit. Tegelijk zijn er vandaag, 15 jaar later, nieuwe
uitdagingen en knelpunten, gaande van het beheer, meer en
blijvende co-creatie met bewoners tot het verder bouwen aan
streekidentiteit. Het plattelandsproject de Merode is in transi-
tie, nadat de VLM eind 2017 als codrdinator het estafettestokje
doorgaf aan de drie betrokken provincies.

Eenterugblikinvijflessen

HET STREEKCHARTER ‘DE MERODE’

WAS EEN ESSENTIEEL VERTREKPUNT

Onmiddellijk nadat de VLM de grond had verworven met de
hulp van plaatselijke besturen, engageerden de verschillende
partners uit de regio zich om het gebied voortaan als één ge-
heel te ontwikkelen en te beheren. Het engagement van deze
partners, dat ondertekend werd door zes lokale besturen, de
vzw Kempens Landschap, Natuurpunt, de bevoegde minister,
de VLM en de toenmalige AMINAL afdelingen Natuur en Bos
en Groen, vond zijn vertaling in het streekcharter ‘de Merode’.
Zonder dit engagement om blijvend en duurzaam samen te
werken, zouden visievorming en streekontwikkeling versnip-
perd zijn gebleven. Vandaag is dit partnerschap sterk verbreed
en verenigt het bijkomend de gedeelde ambities van onder
meer drie provincies (Antwerpen, Limburg, Vlaams- Brabant),
Agentschap voor Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed en een
ruim middenveld bestaande uit vzw Rurant, vzw de Merode
ondernemers, de Boerenbond, en de abdijen van Averbode en
Tongerlo.

VISIE EN INTEGRAAL PLAN
WAREN HAAST SIMULTAAN
Parallel met het aankooptraject maakte de VLM een visie op
voor het hele gebied, niet enkel voor de aangekochte zones. Deze
visie zorgde voor ruimtelijke samenhang en formuleerde de

kansen en uitdagingen voor een gebiedsgerichte aanpak over alle
administratief bestuurlijke grenzen en beleidsdomeinen heen.
Dat resulteerde op korte termijn in een integraal actieplan voor
de Merode in 2006.

De allereerste pijler van dat plan was het waarborgen van het
natuurlijk kapitaal door het valoriseren van de bossen en natuur-
gebieden. Dit gebeurde onder regie van VLM, die vooral land- en
natuurinrichting als instrumenten inzette voor groene parels als
Averbode en Heide of Beeltjens-Kwarekken. De grootschalige
investeringen in het landschap hebben uiteindelijk de Merode
op de kaart gezet. Een andere steunpilaar van dat actieplan was
het valoriseren van erfgoed in brede zin: abdijdomeinen, het
natuurlijk en immaterieel erfgoed, verhalen, religieus erfgoed,
stiltekwaliteiten.

EERST KOMT ENGAGEMENT,

FINANCIERING VOLGT WEL

Opmerkelijk is dat in het integraal plan de Merode geen letter
stond over de financiering. Alles vertrok vanuit een sterk gedra-
gen engagement — de zoektocht naar middelen kwam pas later.
Toch werd al vrij snel consequent ingezet op projecten met een
korte realisatietijd en een grote zichtbaarheid, de fameuze quick
wins. Die hielpen om het eigenaarschap bij de initiatiefnemers
te vergroten.

ALS HET PARTNERSCHAP GROEIT,

IS EEN EVALUATIE NODIG

Gedurende de looptijd van het project veranderden de uitda-
gingen, verbreedde het partnerschap, verschoven posities en
context. Die dynamiek leidde tot zogenoemde ‘doordenkdagen’
in 2011 om de bestaande plannen en visies tegen het licht te
houden. Op die dagen werd het belang van een codrdinator/
dirigent bevestigd — een rol die tot dan toe door de VLM met
veel passie was ingevuld — en werd tevens gevraagd het integraal
plan te actualiseren en aan een helder meerjarenprogramma te
koppelen. Er bleek grote eensgezindheid om sterker te focussen
op erfgoed en de inmiddels ontstane informele samenwerkings-
vormen te expliciteren in formele overeenkomsten. Nieuw was
de wens om de gebiedsregisseur/dirigent ook in het gebied te
huisvesten: het Merode team heeft intussen zijn intrek genomen
in een ‘streekhuis’ in Herselt.




