van NIMBY

[ NOT IN MY BACK YARD ]

naar PIMBY

[ PLEASE IN MY BACK YARD ]

IN 10 stappen
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p een boogscheut van Antwerpen ontdekt de be-
zoeker in de Kruibeekse polders een verscheiden
landschap, met een netwerk van paden en wegen.
Je kan er ongestoord wandelen en fietsen, joggen, een hengeltje
uitwerpen en rustig gluren naar de vissende reiger verderop... of

Het project belandde in de ijskast, maar bleek te belangrijk om
permanent te worden geschrapt. Hoewel experts het erover eens
waren dat een lange overstroombare dijk van maar liefst acht
kilometer de beste manier was om het overstromingsgevaar te
doen dalen, was er geen lokaal draagvlak voor het project. Alle

deelnemen aan een van de vele evenementen die door de lokale betrokken partijen bleven de beslis-

‘ambassadeurs’ worden georganiseerd. sing aanvechten. NIEMAND ZOU N U
Tegelijk beschermen de polders de inwoners van het Zeeschelde- In 2004 veegde het Nooddecreet § NOG VERMOEDEN
bekken tegen overstromingen. Bij het samenvallen van springtij alle juridische obstakels van tafel. DAT ER oo IT

en een extreme noordwesterstorm op zee, ongeveer twee maal per Bij de aanleg van het Deurganckdok HEVI G PR OT E ST
jaar, rolt een gevaarlijke golf water de Scheldemonding in en zet de in de Antwerpse haven zou onder

dijken onder druk. Door de dijk langs de rivier te verlagen en een meer weidevogelgebied verdwijnen B ESTO NDT EG EN
nieuwe waterkerende dijk rond de overstroombare oppervlakte zonder dat een compensatiegebied § DE AANLEG VAN

te bouwen, kan het overtollige water tijdelijk geborgen worden. was aangeduid. Onder meer de na- DIT PROJ ECT-

Ze behoren weliswaar nog niet tot de topattracties van het Belgische
natuurtoerisme, maar de Polders van Kruibeke — een prachtig
natuurgebied van maar liefst 650 hectare — barsten van potentieel:

Het ontstaan van‘GOG KBR’ — zoals het gecontroleerd overstromingsgebied .
Kruibeke-Bazel-Rupelmonde oorspronkelijk werd gedoopt — verliep
echter niet zonder slag of stoot, zoals blijkt uit het volgende relaas.
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De Poldersvan Kruibeke oviida

De overige 363 dagen ligt het gebied er rustig bij. Maar dankzij
deze ingreep wordt Vlaanderen maar liefst vijf keer veiliger.
Niemand zou nu nog vermoeden dat er ooit hevig protest was tegen
de aanleg van dit project. Toch was de weerstand aanvankelijk
immens. Hoe kwam dat? En hoe is Waterwegen en Zeekanaal NV
erin geslaagd om die vijandigheid om te buigen naar een dialoog
gericht op kansen? Hier volgt het verhaal in hoofdlijnen.

Een pro{ect vanalgemeen belang,
zonderlokaal draagvlak

In de planningsfase heette dit project GOG KBR. Het Gecon-
troleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Dit
gebied is een onderdeel van het oorspronkelijke Sigmaplan van
1977: het beveiligingsplan van de Schelde, dat naast dijkverhogin-
gen en verstevigingen ook de aanleg van overstromingsgebieden
en een stormvloedkering omvatte. Dat Sigmaplan is er gekomen
als antwoord op de overstromingsramp van 1976, die immense
schade veroorzaakte door dijkdoorbraken langs de Schelde en zelfs
een mensenleven eiste. Een jaar later was het plan een feit.

De snelheid waarmee het Sigmaplan werd ontwikkeld, verraadt
al de kiem van het protest. Knappe koppen bogen zich over tech-
nische oplossingen, maar namen niet de tijd om de betrokken
gemeenten te raadplegen of zelfs maar te informeren. Die werden
voor voldongen feiten gesteld. In Kruibeke verbond de toen nog
jonge politicus Antoine Denert zijn lot aan dat van de polder. Het
dertiende en grootste project zou er wat hem betrof nooit komen.
En meer dan twintigjaar lang slaagde hij in zijn opzet. In die periode
trok hij alle communicatie rond het project volledig naar zich toe.

tuursector liet de werken gerech-

telijk stilleggen en eiste een dwangsom voor elke dag dat dit
probleem onopgelost bleef. Het Nooddecreet maakte een einde
aan deze impasse en beval onder meer de aanleg van 150 hectare
broedgebied voor weidevogels in de Polders van Kruibeke. In
één klap waren verdere gerechtelijke stappen tegen het overstro-
mingsgebied onmogelijk. De aanleg van de ringdijk werd op het
terrein voorbereid. Met het verdwijnen van de eerste bomen voor
de constructie van dit zestig meter brede dijklichaam, steeg in
de betrokken gemeenten het besef dat het ditmaal menens was.
De kranten stonden vol tegenargumenten en het onbegrip was
groot. Het overheersende beeld in de publieke opinie was dat
goede landbouwgrond werd opgeofferd voor vogels en de mens
plaats moest ruimen voor natuur. Wekelijks stapten honderden
mensen mee in een protestmars van het gemeentehuis naar het
epicentrum van de bouwheer op de Scheldelei. Hoewel er toen
nog geen traditie in communicatie bestond, werd een bureau
ingesteld om de dialoog met de burger te helpen aangaan.

Van NIMBY naar PIMB in 10 stappen

Alles start bijeenduidige
interne communicatie

Beleidsmakers en overheidsorganisaties stonden nog niet zolang
geleden veraf van de burger. Vanuit hun ivoren toren besloten ze
welke maatregelen nodig waren om het land ‘gezond’ te houden.
Ze duldden geen inspraak en gaven zelfs geen uitleg voor de ge-



